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Stand und Ausblick Vorarbeiten
entlang der Einhausung

Bis Ende April 2018 wurde der Grossteil der Rückbau- und Umge-
bungsarbeiten abgeschlossen. Seit März 2018 laufen die Werklei-
tungsarbeiten, die unter anderem mit dem EWZ (Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich) durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang sind 
weitere Nachtarbeiten ab Mitte Mai 2018 notwendig. Auch ab Mitte 
Mai 2018 startet der Umbau am Herbstweg 110/112 mit Anpassungen 
an der Einstellhalle sowie der Zufahrt. Zusätzlich erhalten weitere 
Gebäude entlang der Einhausung rückwärtige Erschliessungen.

Rückbau und Umgebungsarbeiten
Die Baufelder 1, 2 und 3 sind geräumt und werden derzeit als Installationsplätze 
für die Hauptarbeiten vorbereitet. Dazu werden die Baufelder eingeebnet und 
befahrbar gemacht. Diese Arbeiten werden bis etwa August 2018 andauern.  
Es verbleiben nur noch wenige Flächen, auf denen im Herbst 2018 weitere Bäume 
und Büsche entfernt werden. Aktuell werden die Holzlagerflächen geräumt sowie 
Ersatzflächen und Verbindungswege geschaffen. Der Rückbau von vier weiteren 
Gebäuden im Bereich Dreispitz wird gegen Jahresende erfolgen.

Lärmschutzwände
Aktuell erfolgen die Anlieferung und der Aufbau der Lärmschutzwände entlang 
der Einhausung. Diese Arbeiten werden aufgrund der benötigten Materialmenge 
und den lokalen Gegebenheiten bis August 2018 andauern.

Werkleitungsarbeiten
WVZ-Querung Tulpenstrasse (Schörli): Die Arbeiten zur Neuverlegung einer 
Transportleitung der WVZ (Wasserversorgung der Stadt Zürich) zwischen Schörlis-
trasse und Tulpenstrasse haben begonnen. Der Startschacht in der Schörlistrasse 
ist erstellt, der Zielschacht in der Tulpenstrasse folgt in den nächsten Wochen. 
Anschliessend beginnt das Microtunneling zwischen beiden Schächten. Mit allen 
weiteren Tätigkeiten zur Ausrüstung und dem Anschluss an das bestehende 
WVZ-Netz werden die Arbeiten bis Dezember 2018 andauern.



Verlegung EWZ-Leitungen Schörli/Aubrugg: Die Umlegung verschiedener 
EWZ-Leitungen in den seitlichen Quartierstrassen verläuft plangemäss. Die 
Tiefbauarbeiten werden etwa bis Juli 2018 andauern. Der Kabeleinzug und die 
Fertigstellung durch den Projektpartner EWZ sind bis spätestens Ende November 
2018 vorgesehen.

EWZ-Querung Ausfahrt Aubrugg (Ueberlandstrasse auf Höhe Unterführung 
Saatlenstrasse): Für den Zusammenschluss des neuen EWZ-Rohrblockes mit der 
Unterquerung der Autobahn stehen umfangreiche Arbeiten tagsüber und 
voraussichtlich weitere Nachtsperrungen an. Zudem ist es möglich, dass die 
Ausfahrt Aubrugg für diese Arbeiten zeitweise gesperrt werden muss.

Umbauarbeiten Gebäude
Die Umbauarbeiten beginnen Mitte Mai 2018 und betreffen nebst dem Herbstweg 
110/112 weitere Gebäude nahe der Nationalstrasse. Am Herbstweg 110/112 
werden ein Teil der unterirdischen Einstellhalle gegen die Nationalstrasse hin 
rückgebaut und die Zufahrten zur Einstellhalle angepasst. Zudem erfolgt ein 
Rückbau der Lärmschutzwand zur Nationalstrasse, welcher Nachtarbeiten vom 
Dienstag, 15. Mai 2018, auf Mittwoch, 16. Mai 2018, von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, 
notwendig macht. Zusätzlich erhalten weitere Gebäude entlang der Einhausung 
rückwärtige Erschliessungen.

Nächtliche Werkleitungsarbeiten im Bereich Ausfahrt  
Schwamendingen und Unterführung Saatlen
Im Bereich der Ausfahrt Schwamendingen auf Höhe Ueberlandstrasse 81 werden 
in der Nacht vom Dienstag, 15. Mai 2018, auf Mittwoch, 16. Mai 2018, von  
20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, Arbeiten an einer defekten Wasserleitung ausgeführt.  
Im Bereich der Unterführung Saatlenstrasse und Luegislandstrasse werden ab 
Dienstag, 15. Mai 2018, jeweils von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, Werkleitungsarbei-
ten bei der Unterführung ausgeführt. Die Anzahl der benötigten Nächte steht 
noch nicht fest und ist vom Baufortschritt abhängig.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag) 
von Mai bis Ende 2018

   Zeitraum Bauarbeiten

von bis
Tag 

von – bis
Nacht 

von – bis

Rückbau und Umgebungsarbeiten 01.05.18 21.12.18 07    – 19 keine

Nachtarbeiten bei Ausfahrt Schwamendingen 15.05.18 16.05.18 20    – 05

Werkleitungsarbeiten und Microtunneling 01.05.18 21.12.18 07    – 19 keine

Nachtarbeiten bei Unterführung Saatlen 15.05.18 23.05.18 20    – 05

Umbau Gebäude 15.05.18 21.12.18 07 – 19 keine

Nachtarbeiten Herbstweg 110/112 15.05.18 16.05.18 20    – 05

Während den Vorbereitungsarbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und 
erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen 
auf der Nationalstrasse sind Verschiebungen möglich. Unvorhergesehene Arbeiten 
können zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Oberbauleitung c/o Lombardi AG:	 Telefon +41 61 365 24 06
ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur:	Telefon +41 58 480 47 11

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch
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