



e - h u u s i g

Anwohnerinformation zum Bau der Einhausung Schwamendingen

Ausgabe 8/Mai 2018

Stand und Ausblick Vorarbeiten entlang der Einhausung

Bis Ende April 2018 wurde der Grossteil der Rückbau- und Umgebungsarbeiten abgeschlossen. Seit März 2018 laufen die Werkleitungsarbeiten, die unter anderem mit dem EWZ (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang sind weitere Nacharbeiten ab Mitte Mai 2018 notwendig. Auch ab Mitte Mai 2018 startet der Umbau am Herbstweg 110/112 mit Anpassungen an der Einstellhalle sowie der Zufahrt. Zusätzlich erhalten weitere Gebäude entlang der Einhausung rückwärtige Erschliessungen.

Rückbau und Umgebungsarbeiten

Die Baufelder 1, 2 und 3 sind geräumt und werden derzeit als Installationsplätze für die Hauptarbeiten vorbereitet. Dazu werden die Baufelder eingeebnet und befahrbar gemacht. Diese Arbeiten werden bis etwa August 2018 andauern. Es verbleiben nur noch wenige Flächen, auf denen im Herbst 2018 weitere Bäume und Büsche entfernt werden. Aktuell werden die Holzlagerflächen geräumt sowie Ersatzflächen und Verbindungswege geschaffen. Der Rückbau von vier weiteren Gebäuden im Bereich Dreispitz wird gegen Jahresende erfolgen.

Lärmschutzwände

Aktuell erfolgen die Anlieferung und der Aufbau der Lärmschutzwände entlang der Einhausung. Diese Arbeiten werden aufgrund der benötigten Materialmenge und den lokalen Gegebenheiten bis August 2018 andauern.

Werkleitungsarbeiten

WVZ-Querung Tulpenstrasse (Schörli): Die Arbeiten zur Neuverlegung einer Transportleitung der WVZ (Wasserversorgung der Stadt Zürich) zwischen Schörlistrasse und Tulpenstrasse haben begonnen. Der Startschacht in der Schörlistrasse ist erstellt, der Zielschacht in der Tulpenstrasse folgt in den nächsten Wochen. Anschliessend beginnt das Microtunneling zwischen beiden Schächten. Mit allen weiteren Tätigkeiten zur Ausrüstung und dem Anschluss an das bestehende WVZ-Netz werden die Arbeiten bis Dezember 2018 andauern.

Verlegung EWZ-Leitungen Schörli/Aubugg: Die Umlegung verschiedener EWZ-Leitungen in den seitlichen Quartierstrassen verläuft plangemäss. Die Tiefbauarbeiten werden etwa bis Juli 2018 andauern. Der Kabeleinzug und die Fertigstellung durch den Projektpartner EWZ sind bis spätestens Ende November 2018 vorgesehen.

EWZ-Querung Ausfahrt Aubugg (Ueberlandstrasse auf Höhe Unterführung Saatlenstrasse): Für den Zusammenschluss des neuen EWZ-Rohrblockes mit der Unterquerung der Autobahn stehen umfangreiche Arbeiten tagsüber und voraussichtlich weitere Nachtsperrungen an. Zudem ist es möglich, dass die Ausfahrt Aubugg für diese Arbeiten zeitweise gesperrt werden muss.

Umbauarbeiten Gebäude

Die Umbauarbeiten beginnen Mitte Mai 2018 und betreffen nebst dem Herbstweg 110/112 weitere Gebäude nahe der Nationalstrasse. Am Herbstweg 110/112 werden ein Teil der unterirdischen Einstellhalle gegen die Nationalstrasse hin rückgebaut und die Zufahrten zur Einstellhalle angepasst. Zudem erfolgt ein Rückbau der Lärmschutzwand zur Nationalstrasse, welcher Nachtarbeiten vom Dienstag, 15. Mai 2018, auf Mittwoch, 16. Mai 2018, von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, notwendig macht. Zusätzlich erhalten weitere Gebäude entlang der Einhausung rückwärtige Erschliessungen.

Nächtliche Werkleitungsarbeiten im Bereich Ausfahrt Schwamendingen und Unterführung Saatlen

Im Bereich der Ausfahrt Schwamendingen auf Höhe Ueberlandstrasse 81 werden in der Nacht vom Dienstag, 15. Mai 2018, auf Mittwoch, 16. Mai 2018, von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, Arbeiten an einer defekten Wasserleitung ausgeführt. Im Bereich der Unterführung Saatlenstrasse und Luegislandstrasse werden ab Dienstag, 15. Mai 2018, jeweils von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr, Werkleitungsarbeiten bei der Unterführung ausgeführt. Die Anzahl der benötigten Nächte steht noch nicht fest und ist vom Baufortschritt abhängig.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag) von Mai bis Ende 2018

	Zeitraum Bauarbeiten			
	von	bis	Tag von – bis	Nacht von – bis
Rückbau und Umgebungsarbeiten	01.05.18	21.12.18	07 – 19	keine
Nachtarbeiten bei Ausfahrt Schwamendingen	15.05.18	16.05.18		20 – 05
Werkleitungsarbeiten und Microtunneling	01.05.18	21.12.18	07 – 19	keine
Nachtarbeiten bei Unterführung Saatlen	15.05.18	23.05.18		20 – 05
Umbau Gebäude	15.05.18	21.12.18	07 – 19	keine
Nachtarbeiten Herbstweg 110/112	15.05.18	16.05.18		20 – 05

Während den Vorbereitungsarbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Verschiebungen möglich. Unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 Oberbauleitung c/o Lombardi AG: Telefon +41 61 365 24 06
 ASTRA Infrastrukturfiliale Winterthur: Telefon +41 58 480 47 11

Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Impressum

Bundesamt für Strassen ASTRA
 Infrastrukturfiliale Winterthur
 Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur
 Tel 058 480 47 11
 Fax 058 480 47 90

winterthur@astra.admin.ch

www.einhausung.ch

www.autobahnschweiz.ch

©2018 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur

Alle Rechte vorbehalten