



EINHAUSUNG SCHWAMENDINGEN

Anwohnerinformation zum
Bau der Einhausung Schwamendingen
Ausgabe Februar 2020 Tierspital/Schöneich

Vorbereitungsarbeiten zur Eindeckung Waldgarten

Im Abschnitt Schöneich beginnt das Bundesamt für Strassen ASTRA mit den Vorarbeiten zur Eindeckung Waldgarten. Von Mitte bis Ende April findet zudem die Demontage der bestehenden Rasterdecke statt. Diese Arbeiten müssen nachts ausgeführt werden. Im Bereich Tierspital startet der Bau des Lüftungskamins.

1

Rohbau Lüftungskamin Tierspital

Nach Beendigung der Untergeschosse des Lüftungsbauwerks finden die Fertigstellungs- und Umgebungsarbeiten statt. Parallel dazu wird der Lüftungskamin erstellt. Mit der sechseckigen Form sowie der Begrünung soll die visuelle Auswirkung auf das Quartier möglichst klein gehalten werden. Das Lüftungsbauwerk sowie der Lüftungskamin werden Mitte 2020 im Rohbau fertig gestellt sein.

Mit dem termingerechten Abschluss der Untergeschosse kann auch die Winterthurerstrasse wieder instand gestellt und am 21. Februar 2020 für den Verkehr freigegeben werden. Das ermöglicht, die Umleitung über die Berninastrasse/Viktoriastrasse aufzuheben.

2

Vorarbeiten Eindeckung Waldgarten

Im Rahmen der Eindeckung Waldgarten finden verschiedene Vorbereitungsarbeiten und Werkleitungsumlegungen statt. Temporäre Vorspannanker sichern die Tunnelwände bei der Einfahrt Waldgarten stadteinwärts sowie bei der Einfahrt Schwamendingen stadtauswärts. Über dem Portal Ost wird eine mit einer Nagelwand gesicherte Baugrube errichtet und anschliessend ausgehoben. Die Nagelwand ist für die spätere Deckenkonstruktion notwendig.

Während der Bauphasenumstellung werden ab Sonntag, 23. Februar 2020, ab 21:00 Uhr, bereits einzelne Teilbereiche der Rasterdecke Waldgarten zurückgebaut. Die restlichen Deckenbereiche werden in der zweiten Aprilhälfte 2020 entfernt. Diese Arbeiten müssen nachts ausgeführt werden, da die Winterthurerstrasse teilweise mit Baustellenfahrzeugen wie Kräne und Transportlastwagen besetzt wird. Nächtllicher Baulärm ist dabei leider nicht zu vermeiden.





3

Ersatz von Bodenankern im Bereich Einfahrt Waldgarten

Im Bereich der Einfahrt Waldgarten Richtung Stadtzentrum müssen bestehende Bodenanker ersetzt werden. Dazu sind Abbrucharbeiten an den bestehenden Stützwänden notwendig. Danach werden die neuen Anker gebohrt, versetzt und gespannt. Anschliessend werden die alten Anker entspannt und die Stützwände wieder instand gestellt.

4

Werkleitungsbau im Abschnitt Schöneich

Mittels Pressrohrvortrieb und Microtunneling, aber auch im konventionellen Grabenbau werden weitere Werkleitungen, vorwiegend im Bereich Waldgarten, erstellt.

5

Ereignislüftung Schwamendingenstrasse und EWA-Becken Waldgarten

In Bauphase 3.0 findet die 1. Etappe mit dem Aushub der Baugrube, der Kranmontage und den ersten Betonarbeiten für die Ereignislüftung sowie das EWA-Becken statt.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag)

		Zeitraum		Bauarbeiten	
		von	bis	Tag von – bis	Nacht von – bis
Lüftungskamin Tierspital	①	17.02.20	19.06.20	07:00 – 12:00 13:00 – 19:00	
Vorarbeiten Eindeckung Waldgarten	②	17.02.20	19.06.20	07:00 – 12:00 13:00 – 19:00	
Demontage Rasterdecke Waldgarten	②	23.02.20 13.04.20	27.02.20 24.04.20		21:00 – 05:00 21:00 – 05:00
Ersatz von Bodenankern	③	02.03.20	19.06.20	07:00 – 12:00 13:00 – 19:00	
Werkleitungsbau im Abschnitt Schöneich	④	17.02.20	19.06.20	07:00 – 12:00 13:00 – 19:00	
Ereignislüftung/ EWA-Becken	⑤	17.02.20	19.06.20	07:00 – 12:00 13:00 – 19:00	

Während den Arbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Terminverschiebungen möglich. Auch unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen.

Alle am Bau beteiligten Unternehmen bemühen sich, die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden so gering als möglich zu halten.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Informationszentrale EHS:
Telefon +41 44 997 11 10
Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Impressum

Bundesamt für Strassen
ASTRA Infrastrukturfiliale
Winterthur
Grüzelfeldstrasse 41,
8404 Winterthur
Tel +41 58 480 47 11

winterthur@astra.admin.ch
www.einhausung.ch
www.autobahnschweiz.ch
©2020 Bundesamt für Strassen ASTRA, Winterthur
Alle Rechte vorbehalten



EINHAUSUNG SCHWAMENDINGEN

Anwohnerinformation zum
Bau der Einhausung Schwamendingen
Ausgabe Februar 2020
Verkehrsphase 3.0

Anpassung der temporären Verkehrsführung

Das Bundesamt für Strassen ASTRA nimmt für die Bauphase 3.0 der Einhausung Schwamendingen Änderungen an der Verkehrsführung auf der Autobahn A1 vor. Die Arbeiten starten am 17. Februar 2020 mit Vormarkierungen des Baustellenbereichs. Die geänderte Verkehrsführung wird am 28. Februar 2020, um 05:00 Uhr, eingerichtet sein und dauert bis voraussichtlich Ende Juni 2020 an. Während der Umstellung kommt es zu mehreren nächtlichen Sperrungen zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Milchbucktunnel sowie Vollsperrungen des Schöneichtunnels. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Ab Ende Februar 2020 entstehen mit der Bauphase 3.0 die ersten oberirdisch sichtbaren Elemente der Einhausung – die Mittelwand wird erstellt. Dazu ist eine grössere Verkehrsumstellung notwendig: In beide Fahrrichtungen werden die Fahrbahnen zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Portal Schöneichtunnel nach aussen verlegt, um in der Mitte der Autobahn Platz für die notwendige Bau- und Logistikfläche zu schaffen. Zudem stehen zahlreiche Arbeiten im Bereich und innerhalb des Schöneichtunnels an. So wird zum Beispiel während der Umstellungsphase ein Teil der Rasterdecke Waldgarten zurückgebaut.

Von Montag bis Donnerstag, 17. bis 20. Februar 2020, finden erste Markierungen ausserhalb der Autobahnspuren statt. **Am Freitag, 21. Februar 2020, wird die Winterthurerstrasse um 16:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben und die Umleitung über die Berninastrasse/ Viktoriastrasse aufgehoben.** Für die Freigabe der Winterthurerstrasse muss die Signalisation beim Knoten Schwamendingerstrasse/Winterthurerstrasse angepasst werden. Ein Verkehrsdienst regelt von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr den Verkehr. Die eigentliche Umstellung der Verkehrsführung zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und dem Milchbucktunnel beginnt **in der Nacht von Sonntag, 23. Februar 2020**, unter anderem mit der **bis Ende Juni 2020 dauernden, permanenten Sperrung der Einfahrt Waldgarten (E2).**



Nächtliche Vollsperrrungen Schöneichtunnel

	Fahrtrichtung Zürich von – bis	Fahrtrichtung St.Gallen von – bis
23.02./24.02.2020 (Sonntag/Montag)	21:00–05:00	24:00–05:00
24.02./25.02.2020 (Montag/Dienstag)	21:00–05:00	24:00–05:00
25.02./26.02.2020 (Dienstag/Mittwoch)	21:00–05:00	24:00–05:00
26.02./27.02.2020 (Mittwoch/Donnerstag)	21:00–05:00	24:00–05:00
27.02./28.02.2020 (Donnerstag/Freitag)	21:00–05:00	24:00–05:00

Weiter erfolgen **in beiden Richtungen im Zeitraum von Sonntag bis Freitag, 23. bis 28. Februar 2020, jeweils temporäre Sperrungen im Vorfeld der Vollsperrrungen.** Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die **Verkehrsführung wird am Freitag, 28. Februar 2020, um 05:00 Uhr vollständig eingerichtet sein und dauert bis voraussichtlich Ende Juni 2020 an.** Im Falle schlechten Wetters müssen die Arbeiten verschoben werden. Die Arbeiten umfassen neben den Änderungen der Signalisation und den Markierungen auch das Entfernen und Neuplatzieren von Anprallelementen aus Beton.

Tagsüber erheblicher Baustellenverkehr

In der Bauphase 3.0 und in der späteren Bauphase 3.1 muss zwischen dem Milchbuck-tunnel und der Verzweigung Zürich-Ost in Fahrtrichtung St.Gallen mit erheblichem Baustellenverkehr gerechnet werden. Insbesondere Muldenkipper und Lastwagen werden nach dem Portal des Schöneichtunnels in den Baustellenbereich in der Mitte der Autobahn ein- und ausfahren, um den Aushub der Bohrgeräte abzutransportieren. Das ASTRA bittet die Autofahrenden um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme, um Unfälle zu vermeiden.

Während den Arbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sind Terminverschiebungen möglich. Auch unvorhergesehene Arbeiten können zu kurzfristigen Änderungen führen.

Alle am Bau beteiligten Unternehmen bemühen sich, die Beeinträchtigungen für die Anwohnenden so gering wie möglich zu halten.

Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Informationszentrale EHS:
Telefon +41 44 997 11 10
Informationen zur Einhausung Schwamendingen finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Impressum

Bundesamt für Strassen
ASTRA Infrastrukturfiliale
Winterthur
Grüzefeldstrasse 41,
8404 Winterthur
Tel +41 58 480 47 11

winterthur@astra.admin.ch
www.einhausung.ch
www.autobahnschweiz.ch
©2020 Bundesamt für
Strassen ASTRA, Winterthur
Alle Rechte vorbehalten

