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Vorbereitungsarbeiten in den Abschnitten 
Tierspital und Schöneich

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Einhausung Schwamen-
dingen werden in den nächsten Wochen im Abschnitt Tierspital und 
Schöneich weitere Vorbereitungsarbeiten vorgenommen.  

Erstellung Baugrube Lüftungszentrale Tierspital 
Im Bereich Hörnlistrasse/Winterthurerstrasse beginnt am 28. Januar 2019 die 
Erstellung der Lüftungszentrale Tierspital. Zunächst wird die Baustelle eingerichtet 
und die Zufahrten erstellt. Lärmschutzwände werden das Baufeld gegenüber dem 
Siedlungsgebiet abgrenzen. Ab Ende Februar 2019 werden mittels Grossbohrge-
räten zunächst 15 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern erstellt. 
Danach werden rund 21 Rühlwandträger gesetzt und ausgefacht. Dabei wird die 
Baugrube auf rund 5 Meter abgeteuft. Für den Bau der Lüftungszentrale wird ein 
Kran benötigt, der ab April 2019 montiert wird. Der Spezialtiefbau dauert 
voraussichtlich bis Ende April 2019. Danach wird die Baugrube weiter abgeteuft.

Ersatz Bodenanker im Bereich Ausfahrt Milchbucktunnel bis 
Einfahrt Schöneichtunnel sowie bei der Eindeckung Waldgarten
Am 20. Februar 2019 starten im Bereich Ausfahrt Milchbucktunnel bis Einfahrt 
Schöneichtunnel  und bei der Eindeckung Waldgarten die Arbeiten für den Ersatz 
von Bodenankern. Zunächst wird der Verkehr auf der Winterthurerstrasse  
umgelegt, um Platz für die benötigten Installationen und Materialdepots zu 
schaffen. Ab dem 11. März 2019 beginnen Abbrucharbeiten an den bestehenden 
Stützwänden bzw. den bestehenden Pflanztrögen. Diese müssen zum Teil entfernt 
werden. Danach beginnen die eigentlichen Arbeiten. Neue Anker werden gebohrt 
und versetzt. Nach deren Fertigstellung werden die alten Anker entspannt und die 
Stützwände wieder verschlossen bzw. die Brüstungen wiederhergestellt. Nach-
dem alle Installationen wieder demontiert wurden, wird der Belag auf der Winter-
thurerstrasse ersetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 27. Juni 2019.

Erstellung Mischwasserleitung zwischen Einfahrt  
Schöneichtunnel bis Eindeckung Waldgarten
Zwischen der Winterthurerstrasse und dem angrenzenden Gehweg wird eine 
neue, 160 Meter lange Mischwasserleitung gebaut. Dies geschieht mittels 
Microtunneling. Die Arbeiten dazu starteten am 7. Januar 2019. Für das Microtun-
neling entstehen drei Schächte. Der Startschacht nordöstlich des Tierspitals wird  
bis Ende Februar 2019 erstellt. Anschliessend erfolgt vom Startschacht aus der 
unterirdische Tunnelvortrieb. Zeitgleich werden die beiden Zielschächte realisiert. 
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Beim Zielschacht im Bereich der Einfahrt Schöneichtunnel sind ab dem 28. Januar 
2019 bis voraussichtlich Anfangs März 2019 Nachtarbeiten notwendig. Nach 
Abschluss des Vortriebs sind die drei Schächte miteinander verbunden, und es 
wird ein neues Entwässerungsrohr eingebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 
bis zum 28. Mai 2019.

Erstellung Baugruben für SOS-Nischen zwischen Einfahrt  
Schöneichtunnel bis Eindeckung Waldgarten
Am gleichen Ort und im selben Zeitraum entstehen an der Winterthurerstrasse 
Seite Oerlikon Baugruben für zwei SOS-Nischen. Dazu kommen Kleinbohrgeräte 
zum Einsatz. Diese Arbeiten starten am 18. März 2019 und dauern voraussichtlich 
bis zum 14. Mai 2019.

Inbetriebnahme Installationsplatz im Bereich Tierspital
Im Bereich Tierspital steht der Installationsplatz seit dem 7. Januar 2019 in Betrieb. 
Der Platz wird bis Ende 2021 als Installationsfläche für die Abschnitte Tierspital 
und Schöneich genutzt. Darüber hinaus steht er dem Projekt bis 2024 als Um-
schlagplatz zur Verfügung. Die Ein- und Ausfahrt befindet sich an der Winter-
thurerstrasse. Die Ausfahrt vom Areal des Tierspitals auf die Winterthurerstrasse 
wird während der Bauzeit der Einhausung geschlossen. In Zusammenhang mit der 
Erstellung des Zielschachts bei der Einfahrt Schöneichtunnel wird der Installations-
platz zwischen dem 28. Januar 2019 bis voraussichtlich Anfangs März 2019 auch 
nachts genutzt.

Bauarbeiten an Werktagen (Montag bis Freitag)

Zeitraum            Bauarbeiten

von bis
Tag 

von – bis
Nacht 

von – bis

Erstellung Baugrube Lüftungs
zentrale Tierspital

1 28.01.19 30.04.19 07:00    – 19:00 keine

Ersatz Bodenanker 2 25.02.19 27.06.19 07:00    – 19:00 keine

Verlegung Mischwasserleitung 3 07.01.19 
28.01.19

28.05.19 
01.03.19

07:00    – 19:00  
20:00    – 05:00

Erstellung Baugruben für 
SOS-Nischen

3 18.03.19 14.05.19 07:00    – 19:00 keine

Inbetriebnahme Installationsplatz 4 07.01.19 
28.01.19

2024 
01.03.19

07:00    – 19:00  
20:00    – 05:00

Während den Vorbereitungsarbeiten kann es zu vermehrtem Baustellenverkehr und 
erhöhten Lärmemissionen kommen. Infolge Schlechtwetter oder bei Ereignissen auf 
der Nationalstrasse sind Verschiebungen möglich. Unvorhergesehene Arbeiten 
können zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Bei Fragen und Anliegen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.

Informationszentrale EHS:  
Telefon +41 44 997 11 10

Informationen zur Einhausung Schwamendingen 
finden Sie unter:
www.einhausung.ch

Ihre
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Grüzefeldstrasse 41 
8404 Winterthur
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